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P.N. Val Troncea

ZSC/ZPS IT1110080 Val Troncea
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- 8 Briglie consolidamento

- 1 Briglia filtrante

- 2 Ponti

- 3 Guadi

- Soglie in massi

Il territorio e le 
criticità 



LIFE21-IPC-IT-LIFE CLIMAX PO-101069928Il territorio e le 
criticità 



LIFE21-IPC-IT-LIFE CLIMAX PO-101069928Il territorio e le 
criticità 



LIFE21-IPC-IT-LIFE CLIMAX PO-101069928

2008
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2019   Collasso briglie e manutenzione fallimentare

Avvio percorso condiviso Ente Alpi Cozie, Comune di 

Pragelato, Città Metropolitana di Torino per affrontare:

- Prescrizioni Piano d’Area del Parco

Dalle criticità 
alle opportunità
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1. MIGLIORARE LA CONNETTIVITÀ LONGITUDINALE DEL CORSO D’ACQUA

2. MIGLIORARE L’ASPETTO VISIVO E DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

3. MANTENERE LA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA FORESTALE/PISTA FONDO

4. GESTIRE I SEDIMENTI ALLA SCALA DELLA VALLE

5. GARANTIRE LA PROTEZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO

6. CONTRIBUIRE A CREARE UNA NUOVA MODALITÀ DI PROGETTARE IL TERRITORIO IN 

UN CONTESTO DI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Obiettivi condivisi 
da perseguire
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2021 Affidamento Politecnico rilievo e DTM (fondi Alcotra: 8.500 €)

2022 Affidamento CIRF (collab. Con Univ. Bolzano e Politecnico) Studio di Fattibilità 

per la riqualificazione di un tratto del Torrente Chisone dalla Val Troncea fino 

all’invaso di Pourrieres per il ripristino delle connessioni ecologiche (fondi 

Alcotra: 32.900 €)

PROGETTO UNICO IN CUI CONVERGANO LE 
ESIGENZE DEI TRE ENTI

COMUNE 

PRAGELATO 
ENTE PARCO CITTA’ METROPOLITANA DI 

TORINO

- Manutenzione briglie

- Sicurezza idrualica

- Strada e pista di fondo

- Ricostituzione connessione 

ecologica dell’asta del Chisone;

- Aspetti paesaggistici
- Tutela ambientale del 

Chisone

Lo sviluppo dello 
Studio di Fattibilità
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Stato di fatto

Analisi opere di sistemazione idraulica esistenti

Analisi connettività ecologica
Ittiofauna

Sedimenti

Assetto vegetazionale Struttura, dinamiche, conservazione, gestione

Inquadramento 

pianificatorio

Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

Piano Assetto Idrogeologico (PAI)

Programma Gestione Sedimenti (PGS) !!

Valutazioni 

idromorfologiche 

Analisi granulometria

Studio bacino idrografico

 Studio di 
Fattibilità
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PROPOSTE PROGETTUALI

➢Rimozione Briglie

o< pendenza Riprofilazione alveo e Stabilizzazione 

sponde in massi

o> pendenza Sistemazione a Step&Pool

➢Modifica Briglia Filtrante

oAmmodernamento e funzionale alla connettività

➢Modifica soglie per il passaggio dell'ittiofauna

➢Riassetto morfologico (zone deposito sedimenti)

➢Redistribuzione sedimenti lungo l'asta

 Studio di 
Fattibilità
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Sistemazione a STEP&POOL

sistemazione innovativa applicata in Alto Adige e in 

Trentino con alternarsi di massi ciclopici ancorati 

(STEP) e bacini (POOL) 

 Studio di 
Fattibilità

compromesso tra stabilizzazione 

alveo configurazione morfologica 

naturaliforme
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2022/

2023 

Coinvolgimento Regione Piemonte (Tutela acque, Difesa Suolo, Tecnico)

Interessamento Autorità di Bacino del Po

2023 Approvazione dello Studio da parte dell’Ente Parco, Comune, CMTO e Unione 

Montana  e Convenzione per lo svilupo del I LOTTO del Progetto (Comune 

Pragelato) – Ente Parco capofila

2023 
Bando FESR della Regione Piemonte “Azione II.2IV.5 Interventi per aumentare 

la resilienza dei territori fluviali al cambiamento climatico – misura B territori 

privi di contratto di fiume, di lago e di zona umida”

2023 Città Metropolitana affida PFTE Progetto “Riqualificazione ambientale del 

torrente Chisone nei comuni di Usseaux e Pragelato” – LOTTO I Comune di 

Pragelato (29.800 €)  - Studio Ingegneria Mountaineering di Bolzano

La 
progettazione  I 

LOTTO
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BANDO FESR

2024 Candidatura progetto al Bando FESR

2024 Ammissione a finanziamento per € 1.193.557 + € 1.074.201

2024 Istruttoria congiunta con tutti i Settori Regionali coinvolti nelle fasi autorizzative

Integrazioni di approfondimento, in particolare di sicurezza idraulica (24.000 € - 

Ente Parco) 

- Interventi per € 500.000 – € 1.200.000

- Finanziamento 90%

- Almeno 4 Enti

- Interventi: […] riduzione artificialità alveo, rimozione opere trasversali, rinaturalizzazione

VIA - Progetto esecutivo - Appalto - Realizzazione lavori

2024 Spese tecniche > di quanto previsto dal Bando: Contributo Fondazione 

Compagnia San Paolo ( € 40.000)

La 
progettazione  I 

LOTTO

2025/2026 
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Habitat 3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

Habitat 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos

Comunità invertebrati

SPECIE

Trota fario ceppo Mediterraneo (Salmo trutta complex)

All. II Direttiva “Habitat” – IUCN (vulnerable)

Minacce Modifiche ecosistema con 

dighe e sbarramenti

Effetti sulla 
biodiversitàHABITAT
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MITIGAZIONI

AZIONI

MONITORAGGIO

Salmo trutta 
complex - Attenzioni

• Elettropesca e reimmissione

• Lavorazioni in asciutta e per tratte

• Cronoprogramma idoneo

• Elettropesca, analisi fenotipica, reimmissione 

esclusiva S. trutta complex

• Database fotografico (FESR/ALCOTRA)

• Analisi genetica per validazione analisi fenotipica

• Inserimento marcatori PIT Tags e posa 

antenne (FESR/ALCOTRA)

• Campagne mirate elettropesca
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Progettazione II LOTTO 

Eliminazione o modifica opere trasversali rimanenti

GESTIONE SEDIMENTI LOTTO I e II

Programma 

Gestione Sedimenti

Coinvolgimento 

Amministrazioni

Ricerca RISORSE

Restauration Law

FESR ?

MASE ?

……... ?

Prospettive future: 
II LOTTO



Grazie per l’attenzione
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Grazie per 

l'attenzione

Fabio Galliano

Galliano@alpicozie.eu

www.alpicozie.it

segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
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